

閉校式実行委員会 協議スケジュール (案)

	令和8年度												令和9年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
●実行委員会設立																								
会則制定・委員選定		→																						
●式典関係																								
日程調整			→																					
内容検討			→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
事業費積算				→	→	→	→	→	→			→	→	→	→	→								
式典準備																					→	→	→	→
●記念誌関係																								
内容検討			→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
事業費積算				→	→	→	→	→	→			→	→	→	→	→								
編集・発行																			→	→	→	→	→	→

※ 町予算の都合により、事業費は令和8年11月までに積算してください。（令和9年度当初予算対応）

追加の費用が必要となった場合は、令和9年度補正予算での対応となるため、令和9年7月までに費用の積算をしてください。