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●統合方針決定 ●校名決定 ●校歌等承認

構成員（長：◎、副：○） 所掌

各部会での検討事項等の決定 ●
開
校

校名 ・選定方法の検討 ●公募

校章 ・選定方法の検討 ●公募（校名決定次第） ●選定 ●完成

校旗 ・選定方法の検討 ●公募（校名決定次第） ●選定 ●完成

校歌 ・選定方法の検討 ●作成（校名決定次第） ●完成 ・練習期間

閉校式 ・検討 ●予算要望 ・準備 ●

開校式 ・検討 ●予算要望 ・準備 ●

開校記念日 ・検討 ●予算要望 ・準備

施設配置

学校間の管理・利用調整（校庭含む）

放課後児童クラブ （子育て支援課）設計～建設

引越し計画（城南中含む） ●計画 ●予算要望 ●準備 引越●

通学路 ・通学路の検討、危険個所の確認

通学方法（スクールバス含む） ・運行基準、ルート、ダイヤ、乗降場所等の調整 ●保護者へ説明 ●入札（試運転含む）

通学班 ・通学体制の検討、確認 ●保護者へ説明

通学路の安全対策 ●安全対策（道路、防犯（灯）等）

教育目標、教育課程

小中一貫教育

年間指導計画

年間行事計画

日課表・時程表

校務分掌

学級編成

通知表・評価

校則

指導（生活や授業のきまり）

授業参観、家庭訪問

体操服 ・検討 ●決定 ●保護者へ周知

校外学習

児童会・委員活動

学用品・副教材

課外活動（音楽等）

事前交流事業 ・検討 ●交流事業実施（初年度） ●交流事業実施（２年度）

備品の整理、移管計画 ・検討 ●予算要望 ●購入・設置

文書管理、移管作業

児童データの引継ぎ

予算計画

学校納入金の管理・集金方法

学校保健（校医等含む）

組織編成

規約

役員選出

運営計画

行事

会計

会費

施設Ｇ

　 城南中学校長
　 鉢形小学校長
　 折原小学校長
　 子育て支援課長

教育部会

ＰＴＡ部会

摘要

通学体制Ｇ

　 折原小学校長
　 鉢形小学校長
　 城南中学校長
　 折原小ＰＴＡ代表
　 鉢形小ＰＴＡ代表
　 城南中ＰＴＡ代表
　 生活環境ＥＴ課長
　 建設課長
　 都市計画課長

校名・式典Ｇ

　 鉢形小学校長
　 折原小学校長
　 城南中学校長
　 折原地区区長代表
　 鉢形地区区長代表
　 折原小ＰＴＡ代表
　 鉢形小ＰＴＡ代表
　 城南中ＰＴＡ代表
　 教育指導課長

教育課程Ｇ

　 折原小教頭
　 鉢形小教頭
　 城南中教頭
　 教育指導課主幹

庶務Ｇ

　 鉢形小教務主任
 　折原小教務主任
　 城南中教務主任
　 折原小事務職員
　 鉢形小事務職員
　 城南中事務職員
　 折原小養護教諭
　 鉢形小養護教諭
　 城南中養護教諭
　 教育指導課主幹

 　折原小PTA担当教員
　 鉢形小PTA担当教員
　 城南中PTA担当教員
　 折原小ＰＴＡ代表
　 鉢形小ＰＴＡ代表
　 教育指導課主幹

建築等スケジュール

総合教育会議

組織区分

総務部会

全体会議
代表者会議

折原小学校・鉢形小学校統合準備委員会 検討スケジュール（案）

Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度

基本設計 実施設計 統合小学校建築工事 城南中学校改修工事

検討事項を基本設計に反映

スケジュールも含め学校間で適宜協議し、部会で検討・確認する。

ＰＴＡを中心に協議し、部会で検討・確認する。
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